

План закупок и смета затрат проекта (E-Commerce MVP «Зелёный дом»)

Фаза жизненного цикла: Планирование (Planning)

Связанный артефакт: artifacts/Costing_and_Procurement.xlsx,
artifacts/Green_Home_Schedule_v1.pod

Ответственный: Project Manager

1. Общие положения и стратегия закупок

В рамках реализации проекта разработки MVP интернет-магазина «Зелёный дом» применяется комбинированная стратегия ресурсообеспечения:

1. **Внутренние и аутстафф-трудоуслуги** (оплата труда проектной команды разработки).
2. **Внешние закупки** (приобретение неисключительных лицензий на коммерческое ПО и заказ внешних профессиональных услуг).

Согласно исходным условиям, покупка дополнительного серверного оборудования не требуется (используются существующие мощности), аренда сторонних облачных сервисов не предусмотрена.

Общий совокупный бюджет этапа разработки и закупок составляет **443 000 руб.**, из них:

- Фонд трудозатрат (ФОТ команды разработки): **393 000 руб.**
- Бюджет прямых закупок: **50 000 руб.**

2. Реестр и план закупок

№	Предмет закупки	Категория / Вид	Кол-во	Плановая стоимость	Директивный срок закупки	Обоснование и привязка к WBS / графику
1	Лицензия 1С-Битрикс «Старт»	Лицензионное ПО (готовое решение)	1 шт.	30 000 руб.	До начала этапа 4 (до 22.01.2026)	Необходима для развёртывания CMS и старта этапа backend-программирования. Без активной лицензии блокируется разработка.
2	SEO-статьи для блога	Внешняя профессиональная услуга (копирайтинг)	10 шт.	20 000 руб. (2 000 руб./статья)	Начало 3-го месяца проекта	Наполнение экспертного контентного раздела для индексации

№	Предмет закупки	Категория / Вид	Кол-во	Плановая стоимость	Директивный срок закупки	Обоснование и привязка к WBS / графику
						поисковыми системами к моменту релиза.
—	Итого закупки			50 000 руб.		

3. Регламент и порядок проведения закупок

3.1. Закупка лицензии 1С-Битрикс «Старт» (30 000 руб.)

- 1. Определение и фиксация потребности:** выбор конкретной редакции («Старт») в соответствии с архитектурными требованиями ТЗ (закрывает базовые потребности каталога и заказов).
- 2. Согласование:** визирование закупки у Спонсора проекта и финансовой службы.
- 3. Приобретение:** оплата счёта официальному партнёру 1С-Битрикс.
- 4. Активация и передача:** получение лицензионного ключа, регистрация на корпоративный аккаунт компании, передача ключа Team Lead / Backend-разработчику для активации на сервере разработки.

3.2. Закупка услуг копирайтинга (10 SEO-статей, 20 000 руб.)

- 1. Формирование ТЗ:** подготовка семантического ядра и тем статей SEO-специалистом / маркетологом.
- 2. Согласование ТЗ:** утверждение требований к объёму, LSI-ключам и стилистике с Коммерческим директором.
- 3. Выбор исполнителя:** поиск проверенного копирайтера (биржа / агентство / фриланс) с релевантным портфолио в нише эко-товаров.
- 4. Размещение заказа и координация:** заключение договора / безопасной сделки, передача материалов и контроль промежуточных drafts.
- 5. Приёмка и вычитка:** проверка уникальности ($\geq 85\%$), фактчекинг контент-менеджером Анной и передача на вёрстку в блог.

4. Смета трудовых ресурсов проекта (WBS Costing)

Для справки приводится калькуляция трудозатрат команды, заложенная в базовый бюджет:

№	Пакет работ (WBS)	Длительность (дней)	Ставка (руб./день)	Общая стоимость
1	Анализ требований и разработка ТЗ	5	5 000	25 000 руб.

№	Пакет работ (WBS)	Длительность (дней)	Ставка (руб./день)	Общая стоимость
2	Дизайн интерфейсов (UI/UX)	10	4 000	40 000 руб.
3	Вёрстка HTML/CSS	10	4 500	45 000 руб.
4	Программирование (Backend)	20	7 000	140 000 руб.
5	Интеграция с базой 1С	10	6 000	60 000 руб.
6	Тестирование и отладка (QA)	8	3 500	28 000 руб.
7	Наполнение контентом	15	3 000	45 000 руб.
8	Развёртывание, запуск и сдача	2	5 000	10 000 руб.
—	Итого фонд оплаты труда	80 чел.-дней	—	393 000 руб.
—	Закупки (ПО + статьи)	—	—	50 000 руб.
ИТОГО	Общий бюджет этапа	—	—	443 000 руб.