

Календарный план проекта по методологии критической цепи

Календарный план проекта с изменениями, предусмотренными условиями задачи, составлен в Project Libre.

Были проведены изменения путем сокращения за счет исключения заложенного запаса времени.

Было добавлено 2 буферных запаса: проектный буфер и ресурсный буфер.

После последней рабочей задачи «Запуск и передача интернет-магазина» предусмотрен проектный буфер продолжительностью 5 рабочих дней.

Буфер не является отдельной рабочей операцией и не требует назначения исполнителя. Он предназначен для компенсации возможных задержек работ, находящихся на критической цепи, и защиты плановой даты завершения проекта.

В соответствии с условием задания предусмотрен ресурсный буфер Web-разработчика продолжительностью 2 рабочих дня.

Он расположен перед началом работ по программированию и предназначен для предварительной проверки доступности Web-разработчика, его текущей загрузки и готовности необходимых входных материалов.

Ресурсный буфер не является рабочей задачей и не увеличивает продолжительность программирования. В ProjectLibre он отображен отдельной строкой без предшественника и без назначенного ресурса.

Скрам/ канбан-доска
Канбан-доска проекта «Зеленый дом»

Для организации работы над проектом используется методология канбан. Доска позволяет визуализировать состояние задач, контролировать загрузку участников команды и отслеживать продвижение задач от планирования до завершения.

- Все новые задачи первоначально размещаются в колонке «**Запланировано**».
- После начала выполнения задача переносится в колонку «**В работе**».
- После завершения выполнения задача переносится в колонку «**На проверке**».
- После успешной проверки и приемки задача переносится в колонку «**Готово**».
- Каждая карточка задачи должна содержать наименование задачи, ответственного исполнителя, длительность и приоритет.
- Одновременно в работе рекомендуется держать **не более двух задач**, чтобы не создавать избыточную загрузку участников команды.
- При возникновении блокера задача помечается как заблокированная, а информация о проблеме передается руководителю проекта.
- Новые задачи и изменения требований фиксируются в системе учета задач и рассматриваются руководителем проекта.
- Изменение приоритета задачи не должно автоматически приводить к остановке уже выполняемой работы. Перед переключением оценивается влияние изменения на сроки, ресурсы и связанные задачи.
- Заказчик имеет возможность изменять приоритеты задач в ходе проекта. При поступлении такого запроса менеджер проекта (далее – РМ) оценивает его влияние на сроки выполнения проекта, загрузку участников, зависимости между задачами и доступные ресурсы.
- Если изменение существенно влияет на план проекта, оно согласовывается с заказчиком и фиксируется в системе учета задач.
- **Выполняемая задача не прерывается автоматически:** перед ее остановкой или заменой другой задачей оцениваются последствия для сроков и ресурсов проекта.

Запланировано	В работе	На проверке	Готово
Анализ требований и разработка ТЗ Ответственные: РМ, аналитик Длительность: 5 дней Приоритет: высокий			
Дизайн макетов интернет-магазина			

Ответственный: дизайнер Длительность: 7 дней Приоритет: высокий			
Верстка HTML/CSS Ответственный: верстальщик Длительность: 7 дней Приоритет: средний			
Программирование функционала интернет-магазина Ответственный: Web-разработчик Длительность: 10 дней Приоритет: высокий			
Интеграция с 1С Ответственный: программист 1С Длительность: 7 дней Приоритет: высокий			
Тестирование и отладка Ответственный: тестировщик Длительность: 8 дней Приоритет: высокий			
Наполнение контентом Ответственный: контент-менеджер Длительность: 10 дней Приоритет: средний			
Запуск и передача интернет-магазина Ответственный: РМ Длительность: 2 дня Приоритет: высокий			

План управления коммуникациями проекта

План управления коммуникациями отражает требования к коммуникациям между участниками проекта «Зеленый дом», заказчиком и руководителем проекта. План определяет порядок обмена информацией, основные виды проектных документов, используемые инструменты и периодичность коммуникаций.

Способ обмена документами с участниками и соучастниками	<i>Электронный</i>
Перечень типовых проектных документов	<i>Устав проекта, календарный план проекта, техническое задание, канбан-доска, отчет о текущем статусе проекта, протоколы совещаний, заявки на изменение требований, результаты тестирования, итоговые материалы и документы по передаче интернет-магазина заказчику</i>
Порядок документооборота	<i>Все актуальные версии проектных документов хранятся в электронном виде в согласованном общем хранилище проекта. Ответственность за ведение и актуализацию основных проектных документов несет менеджер проекта. Документы и изменения в них должны иметь понятное наименование и дату актуализации. При внесении существенных изменений сохраняется информация о предыдущей версии документа. При необходимости документы нумеруются последовательно в пределах соответствующего типа документа. Название документа должно содержать его тип, наименование и дату. Рабочие задачи, запросы на изменения и связанные с ними договоренности фиксируются в системе учета задач. Оперативная информация может передаваться через мессенджеры, однако существенные решения должны дополнительно фиксироваться в системе учета задач или в соответствующем проектном документе. Документы передаются участникам в электронном виде через согласованные каналы связи.</i>
Используемые электронные продукты	<i>MS Office, MS Excel, ProjectLibre, Telegram, Zoom, канбан-доска</i>

Таблица. План коммуникаций проекта

№	Название мероприятия	Формат и способ представления	Автор	Получатели	Периодичность	Документ по итогам мероприятия
1	Ежедневная планерка (Дейли)	Онлайн-созвон, 15 минут; краткое обсуждение текущих задач и проблем	Менеджер проекта	Участники команды, задействованные в текущих работах	Ежедневно в рабочие дни	Обновление статусов задач на канбан-доске
2	Рабочее взаимодействие по текущим задачам	Электронные сообщения и комментарии к задачам	Менеджер проекта/исполнитель задачи	Участники, связанные с задачей	По мере необходимости	Запись в системе учета задач
3	Еженедельная демонстрация прогресса	Онлайн-встреча, 30 минут; демонстрация выполненных работ	Менеджер проекта	Заказчик, ключевые участники команды	1 раз в неделю	Краткий отчет о статусе проекта / обновленный план
4	Ретроспектива команды (ретро)	Онлайн-встреча, 1 час; обсуждение результатов и проблем за период	Менеджер проекта	Участники команды	1 раз в 2 недели	Перечень решений и мероприятий по улучшению работы
5	Обсуждение изменения требований или приоритетов	Онлайн-встреча или письменный запрос с	Менеджер проекта/инициатор изменения	Заказчик, менеджер проекта,	По мере возникновения	Заявка на изменение и принятое решение

		оценкой влияния на сроки и ресурсы		заинтересованные исполнители		
6	Информирование о существенных рисках и проблемах	Сообщение в рабочем чате; при необходимости срочный онлайн-созвон	Ответственный исполнитель / менеджер проекта	Менеджер проекта, при необходимости заказчик и заинтересованные лица	По мере возникновения	Запись о проблеме/риске и принятых мерах

Правила проведения совещаний в проекте

1. Повестка совещания должна быть определена заранее. На встречу выносятся конкретные вопросы, требующие обсуждения или принятия решения. Вопросы, не относящиеся к цели встречи, выносятся на отдельное обсуждение.

2. Материалы для совещания подготавливаются заранее. Если требуется демонстрация результатов, участники должны иметь возможность ознакомиться с необходимыми материалами до встречи.

3. Количество участников ограничивается. В совещании участвуют только сотрудники, имеющие отношение к обсуждаемым вопросам или необходимые для принятия решения.

4. Продолжительность совещаний ограничивается.

ежедневная планерка — до 15 минут;

еженедельная демонстрация — до 30 минут;

ретроспектива — до 1 часа;

дополнительные совещания проводятся по необходимости и не должны быть длиннее, чем требуется для решения вопроса.

5. Совещание ведет менеджер проекта либо назначенный им ответственный участник.

6. Результаты совещания документируются. Ключевые решения, поручения и сроки их выполнения фиксируются в системе учета задач или в кратком протоколе.

7. Если вопрос может быть решен посредством рабочего сообщения или комментария к задаче, отдельное совещание не проводится.

Правила разрешения конфликтных ситуаций в проекте

1. **Сохранять спокойствие и не переходить на личности.** Обсуждение должно быть направлено на решение рабочей проблемы, а не на оценку участников.
2. **Дать каждой стороне возможность изложить свою позицию.** Участники должны иметь возможность высказаться без перебивания.
3. **Определить предмет конфликта.** Необходимо сформулировать конкретный вопрос или проблему, по которой возникли разногласия.
4. **Опирайтесь на факты и данные.** При обсуждении используются утвержденный план проекта, требования, сроки, доступные ресурсы и другие объективные данные.
5. **Определить общую цель.** При поиске решения участники должны исходить из интересов проекта и его конечного результата.
6. **Рассмотреть возможные варианты решения.** Для каждого варианта оцениваются его влияние на сроки, качество, стоимость и ресурсы проекта.
7. **При необходимости менеджер проекта выступает посредником.** Если участники не могут прийти к соглашению самостоятельно, РМ организует обсуждение и помогает выбрать приемлемое решение.
8. **При существенных разногласиях решение принимает заказчик проекта,** если вопрос относится к изменению приоритетов или требованиям к результату проекта.
9. **Принятое решение фиксируется.** Решение, ответственные лица и дальнейшие действия заносятся в систему учета задач или протокол встречи.
10. **После разрешения конфликта участники возвращаются к рабочему взаимодействию,** не перенося возникшие разногласия на дальнейшую работу.

Правила внесения изменений в проект

1. **Инициатор формулирует запрос на изменение.** Изменение может предложить заказчик или участник проекта.
2. **Запрос фиксируется в системе учета задач.** В нем указывается содержание предлагаемого изменения и причина его внесения.
3. **РМ оценивает влияние изменения на:**
 - содержание проекта;
 - сроки;
 - стоимость;
 - ресурсы;
 - связанные задачи;
 - риски проекта.

4. **Заинтересованные исполнители предоставляют оценки**, если для анализа изменения требуется их экспертное мнение.
5. **Изменения, не оказывающие существенного влияния на проект**, могут быть включены РМ в текущий план после согласования с заказчиком.
6. **Если изменение приводит к увеличению сроков или стоимости более чем на 10% соответствующего этапа проекта**, оно подлежит обязательному согласованию с заказчиком.
7. **После согласования менеджер проекта обновляет проектные документы:** календарный план, канбан-доску, при необходимости бюджет и другие связанные документы.
8. **Изменение не считается принятым до его согласования и фиксации.** Устная договоренность или сообщение в рабочем чате не заменяют регистрацию изменения.
9. **Приоритет срочных изменений определяется заказчиком совместно с менеджером проекта** с учетом их влияния на текущие задачи и ресурсы команды.
10. **Если изменение существенно влияет на утвержденные цели проекта, сроки или бюджет**, оно выносится на отдельное обсуждение с заказчиком для принятия решения о его включении в проект.