

Процедуры управления рисками проекта

В связи с отсутствием в компании сформированной культуры управления рисками управление рисками проекта осуществляется в рамках регулярной процедуры, предусматривающей выявление новых рисков, актуализацию существующих рисков, их оценку и планирование мероприятий по реагированию.

Процедура по управлению риском	Действия	Периодичность
Идентификация новых рисков	Провести обсуждение текущего состояния проекта с ключевыми участниками. Выявить новые риски, связанные со сроками, бюджетом, разработкой, интеграцией с 1С, производительностью сайта, качеством результата и достижением коммерческих показателей.	Ежемесячно и при существенных изменениях в проекте
Актуализация перечня рисков	Пересмотреть действующий реестр рисков. Зафиксировать новые риски, исключить потерявшие актуальность риски, скорректировать вероятность и последствия существующих рисков.	Ежемесячно
Оценка вероятности и последствий рисков	Для каждого риска определить вероятность возникновения и степень влияния на сроки, бюджет, качество и результаты проекта. Использовать матрицу вероятности и последствий. Выделить риски с высоким уровнем приоритета.	Ежемесячно и при возникновении нового существенного риска
Разработка и актуализация мероприятий по реагированию	Для каждого ключевого риска определить меры предотвращения, снижения вероятности или последствий, а также план действий при реализации риска. Назначить ответственного за мониторинг и реагирование.	При актуализации реестра рисков, но не реже 1 раза в месяц
Мониторинг ключевых рисков	Контролировать состояние рисков из топ-5. Проверять изменение вероятности, последствий и эффективности ранее принятых мер. При необходимости инициировать дополнительные мероприятия.	Ежемесячно
Подготовка отчета по топ-5 рискам	Сформировать отчет для спонсора проекта с указанием пяти наиболее значимых рисков, их текущей оценки, реализованных мероприятий, ответственных и дальнейшего плана реагирования.	Ежемесячно
Оценка реализовавшихся рисков	При наступлении риска зафиксировать дату и обстоятельства его реализации, фактические последствия для бюджета, сроков, качества и	В течение 5 рабочих дней после

	результатов проекта. Сравнить фактический ущерб с первоначальной оценкой.	выявления последствий
Корректировка мероприятий по управлению рисками	На основании результатов мониторинга изменить существующие мероприятия, добавить новые меры или перераспределить ответственность и ресурсы.	По мере необходимости
Итоговая оценка управления рисками	В конце проекта проанализировать, какие риски реализовались, насколько эффективными оказались меры реагирования и какие риски необходимо учитывать в следующих проектах.	При закрытии проекта

Процедуры приемки/сдачи результатов проекта и завершения проекта

Приемка результатов проекта проводится после завершения основных работ и устранения выявленных критических дефектов. Результаты считаются принятыми при соответствии установленным функциональным, интеграционным, производительным и документальным требованиям.

Процедура	Документы	Действия
Проверка функциональности сайта	Программа и результаты приемочного тестирования	Проверить работу каталога, фильтра, корзины и оплаты. Провести приемочное тестирование. Количество неработающих кнопок должно составлять 0%.
Проверка интеграции с 1С	Протокол интеграционного тестирования	Добавить товар в 1С и проверить его появление на сайте. Результат считается соответствующим требованиям, если товар появляется на сайте не позднее чем через 15 минут.
Проверка производительности	Отчет о нагрузочном тестировании	Провести нагрузочное тестирование при 50 одновременных пользователей. Страница каталога должна загружаться не более чем за 2 секунды.
Проверка документации	Инструкция администратора	Проверить наличие и полноту инструкции по работе с панелью управления. Передать инструкцию администратору.
Исправление выявленных несоответствий	Реестр замечаний / протокол тестирования	Зафиксировать выявленные дефекты, определить ответственных и сроки исправления. После устранения критических замечаний провести повторную проверку.
Приемка результатов заказчиком	Акт приемки результатов проекта	Представить результаты заказчику. Заказчик проверяет соответствие

		результатов установленным критериям и принимает решение о приемке.
Подведение итогов проекта	Итоговый отчет по проекту	Провести финальную встречу участников проекта, зафиксировать достигнутые результаты, отклонения по срокам и бюджету, основные проблемы и выводы.
Передача проектной документации	Реестр передаваемых документов / акт передачи	Передать заказчику и ответственным сотрудникам итоговую документацию, результаты тестирования и инструкцию администратора.
Финансовое закрытие проекта	Финансовый отчет	Сопоставить плановый и фактический бюджет, зафиксировать отклонения и причины их возникновения.
Закрытие проекта	Решение/приказ о закрытии проекта	После завершения приемки и выполнения необходимых процедур оформить закрытие проекта и перевести проектную документацию на хранение.

Результат проекта считается соответствующим требованиям при одновременном выполнении следующих условий:

1. Каталог, фильтр, корзина и оплата работают корректно; доля неработающих кнопок при приемочном тестировании — 0%.
2. Добавленный в 1С товар появляется на сайте в течение 15 минут.
3. Страница каталога загружается не более чем за 2 секунды при 50 одновременных пользователях.
4. Инструкция по работе с панелью управления передана администратору Анне.
5. Все критические замечания, препятствующие эксплуатации сайта, устранены.

При выявлении несоответствий результат возвращается на доработку. После устранения замечаний проводится повторная проверка соответствующего результата. Приемка осуществляется только после подтверждения соответствия установленным критериям.

План проведения постпроектного аудита

Постпроектный аудит проводится **через 3 месяца после запуска сайта**. Его цель — оценить эффективность реализации проекта, выявить причины отклонений от первоначального плана и сформировать рекомендации для последующих проектов.

При этом целевой показатель выручки **1,2 млн руб. на 6-й месяц** на момент трехмесячного аудита еще не может быть оценен окончательно. В рамках аудита анализируется промежуточная динамика выручки и прогноз достижения целевого значения. Окончательная оценка данного показателя проводится после наступления шестого месяца эксплуатации.

Мероприятие	Действия	Документы	Способ проведения	Ответственный
Анализ выполнения целей проекта	Сопоставить первоначальные цели проекта с фактически достигнутыми результатами. Определить достигнутые и недостигнутые показатели, установить причины отклонений.	Устав/план проекта, итоговый отчет	Анализ документации и интервью	Аудитор
Анализ коммерческих результатов	Проанализировать фактическую выручку за первые 3 месяца после запуска и динамику показателя. Оценить прогноз достижения целевой выручки 1,2 млн руб. на 6-й месяц.	Отчет о продажах, финансовые данные	Анализ данных	Аудитор / финансовый специалист
Анализ бюджета проекта	Сравнить плановый бюджет 3 млн руб. с фактическими затратами. Проанализировать затраты на разработку — 2,1 млн руб. и рекламу — 1,2 млн руб., определить причины перерасхода.	Плановый и фактический финансовые отчеты	Анализ финансовых документов	Аудитор / финансовый специалист
Анализ сроков и трудозатрат	Сравнить плановую трудоемкость — 70 дней — с фактической — 95 дней. Определить причины увеличения	Календарный план, табель/отчеты о выполнении работ	Анализ план-факт	Аудитор / руководитель проекта

Мероприятие	Действия	Документы	Способ проведения	Ответственный
	трудозатрат и оценить точность первоначального планирования.			
Анализ качества и производительности сайта	Проверить, сохраняется ли соответствие установленным критериям качества после запуска. Особое внимание уделить замечанию заказчика о медленной загрузке сайта на мобильных устройствах.	Результаты тестирования, обращения пользователей, отзывы заказчика	Тестирование и интервью	Технический специалист / аудитор
Анализ интеграции с 1С	Изучить возникшие в ходе проекта проблемы интеграции, определить их причины и оценить эффективность примененных решений. Сформировать рекомендации по предотвращению аналогичных проблем.	Протоколы тестирования, переписка, техническая документация	Анализ документов и интервью с техническими специалистами	Аудитор / технический специалист
Анализ управления рисками	Сопоставить первоначальный перечень рисков с фактически реализовавшимися рисками. Оценить, какие риски были выявлены своевременно, а какие возникли вследствие недостаточного мониторинга.	Реестр рисков, ежемесячные отчеты по топ-5 рискам	Анализ документации и интервью	Аудитор

Мероприятие	Действия	Документы	Способ проведения	Ответственный
Оценка удовлетворенности заказчика	Провести интервью с заказчиком Петром. Зафиксировать степень удовлетворенности результатом, выявленные проблемы и ожидания от дальнейшего развития сайта.	Протокол интервью	Интервью	Аудитор
Анализ работы проектной команды	Оценить распределение ответственности, взаимодействие участников, причины задержек и проблем при выполнении работ.	План проекта, протоколы совещаний, переписка	Анализ документов и интервью	Аудитор
Формирование рекомендаций	Сформировать перечень выявленных проблем, их причин и рекомендаций по улучшению планирования, оценки трудозатрат, управления бюджетом, интеграции и управления рисками.	Отчет постпроектного аудита	Анализ результатов аудита	Аудитор

По итогам аудита формируется **отчет о постпроектном аудите**, включающий:

1. оценку достижения целей проекта;
2. анализ отклонений сроков и трудозатрат;
3. анализ планового и фактического бюджета;

4. анализ качества и производительности сайта;
5. оценку проблем интеграции с 1С;
6. анализ управления рисками;
7. оценку удовлетворенности заказчика;
8. выявленные причины отклонений;
9. перечень извлеченных уроков;
10. рекомендации для последующих проектов.

Рекомендации фиксируются в отдельном разделе итогового отчета и используются при планировании аналогичных проектов в дальнейшем.