

Устав проекта

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование проекта: «Зеленый дом»

Руководитель проекта: Руководитель проекта

Спонсор проекта: Петр, владелец компании «Зеленый дом»

Дата создания документа: 01.01.2026

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Идея проекта:

Компания «Зелёный дом» — розничный продавец экотоваров: посуды, косметики и товаров для дома. В течение пяти лет компания осуществляла продажи преимущественно через офлайн-магазин и социальные сети. В течение последних двух кварталов наблюдается снижение продаж. При этом основные конкуренты активно развивают интернет-торговлю и предоставляют клиентам удобные цифровые каналы покупки.

Идея проекта заключается в разработке и запуске интернет-магазина «Зелёного дома», который позволит компании создать полноценный онлайн-канал продаж, автоматизировать часть операций с товарами и заказами и обеспечить клиентам возможность самостоятельно выбирать и приобретать товары онлайн.

Причины инициации проекта:

Проект необходим для решения следующих бизнес-задач:

- снижение зависимости компании от офлайн-продаж;
- создание нового канала продаж;
- повышение доступности товаров для клиентов;
- соответствие ожиданиям покупателей, привыкших к онлайн-покупкам;
- сокращение ручного дублирования информации о товарах и заказах;
- повышение эффективности работы сотрудников за счёт интеграции интернет-магазина с существующей системой учёта;
- создание основы для дальнейшего развития digital-маркетинга и онлайн-продаж.

Содержание проекта:

Проект включает разработку и запуск MVP интернет-магазина компании «Зелёный дом».

В содержание проекта входят:

- сбор и согласование требований к интернет-магазину;
- проектирование структуры и интерфейса интернет-магазина;
- разработка frontend и backend;
- создание каталога товаров;
- реализация категорий и фильтрации товаров;
- создание карточек товаров;
- реализация корзины и оформления заказа;
- подключение онлайн-оплаты;
- создание личного кабинета и истории заказов;
- создание административной панели;
- интеграция интернет-магазина с 1С;
- настройка обмена информацией о товарах, остатках и заказах;
- подготовка базовой SEO-структуры;
- создание раздела блога;
- разработка адаптивной версии сайта;
- функциональное и интеграционное тестирование;

- исправление критических и блокирующих дефектов;
- подготовка интернет-магазина к запуску;
- обучение администратора магазина;
- запуск и передача интернет-магазина заказчику.

В содержание проекта не входят:

- разработка мобильного приложения;
- создание собственной службы доставки;
- разработка полноценной программы лояльности;
- интеграция с большим количеством маркетплейсов;
- международная версия интернет-магазина;
- сложная система персональных рекомендаций;
- полная автоматизация бухгалтерского учёта;
- дальнейшее развитие функциональности после завершения проекта.

Цели проекта:

Бизнес-цель проекта

Создать новый онлайн-канал продаж компании «Зелёный дом» за счёт запуска интернет-магазина и обеспечить рост продаж компании на 40% в течение 6 месяцев после запуска, а также окупаемость инвестиций в проект в течение 12 месяцев после запуска.

Выгода для компании:

- увеличение объёма продаж;
- снижение зависимости от офлайн-магазина;
- расширение клиентской аудитории;
- создание дополнительного канала реализации товаров;
- повышение эффективности работы с товарами и заказами;
- создание основы для дальнейшего развития онлайн-продаж и digital-маркетинга.

Техническая (продуктовая) цель проекта

В течение 4 месяцев разработать, протестировать и запустить MVP интернет-магазина «Зелёного дома» в рамках бюджета до 3 млн рублей.

В результате проекта должен появиться работающий интернет-магазин, включающий каталог товаров с фильтрацией, корзину, оформление заказа, онлайн-оплату, личный кабинет с историей заказов, административную панель, интеграцию с 1С и адаптивную мобильную версию.

Критерии достижения целей (метрики) проекта

Показатель	Целевое значение
Срок реализации проекта	Не более 4 месяцев
Бюджет проекта	Не более 3 млн руб.
Отклонение от утверждённого бюджета	Не более 10%
Выполнение обязательных требований MVP	100%
Критические дефекты на момент запуска	0
Время загрузки главной страницы	Не более 2 секунд
Ошибки при онлайн-оплате	Менее 1% операций
Успешность критических сценариев интеграции с 1С	100%
Удовлетворённость заказчика через месяц после запуска	CSAT не менее 4,5 из 5
Ежемесячный оборот интернет-магазина через 6 месяцев	2,5 млн руб.
Рост продаж компании через 6 месяцев после запуска	40%

Задачи проекта

1. Собрать и согласовать требования заинтересованных сторон.
2. Определить состав MVP и границы проекта.
3. Спроектировать структуру интернет-магазина.
4. Разработать пользовательский интерфейс.
5. Разработать серверную часть интернет-магазина.
6. Создать каталог товаров и систему фильтрации.
7. Реализовать корзину и оформление заказа.
8. Подключить онлайн-оплату.
9. Реализовать личный кабинет и историю заказов.
10. Разработать административную панель.
11. Реализовать интеграцию с 1С.
12. Настроить обмен товарами, остатками и заказами.
13. Подготовить базовую SEO-структуру и блог.
14. Реализовать адаптивную версию сайта.
15. Провести функциональное и интеграционное тестирование.
16. Устранить выявленные критические и блокирующие дефекты.
17. Провести пользовательское приемочное тестирование.
18. Подготовить интернет-магазин к запуску.
19. Обучить администратора магазина.
20. Запустить интернет-магазин и передать его заказчику.

Ключевые требования заказчика**• MUST HAVE — обязательные требования**

- каталог товаров;
- категории товаров;
- фильтрация по цене, категории и бренду;
- карточки товаров;
- корзина;
- оформление заказа;
- онлайн-оплата;
- личный кабинет;
- история заказов;
- интеграция с 1С;
- обмен информацией об остатках;
- передача заказов в 1С;
- административная панель;
- адаптивная версия для мобильных устройств;
- базовая SEO-оптимизация;
- функциональное и интеграционное тестирование.

SHOULD HAVE — значимые требования

- раздел с публикациями/блогом;
- возможность управления акциями;
- расширенные возможности SEO-настройки;
- возможность самостоятельно управлять основным контентом без привлечения

разработчика;

- базовая аналитика посещаемости и заказов.

COULD HAVE — желательные требования

- система рекомендаций товаров;
- персонализация контента;

- дополнительные способы оплаты;
- расширенные фильтры товаров;
- дополнительные интеграции с аналитическими сервисами.

WILL NOT HAVE — не входит в текущий этап

- мобильное приложение;
- собственная система доставки;
- полноценная программа лояльности;
- интеграция с несколькими маркетплейсами;
- международная версия сайта;
- сложная система персональных рекомендаций;
- полная автоматизация бухгалтерского и управленческого учёта.

Ограничения проекта:

Срок: проект должен быть реализован и интернет-магазин должен быть запущен в течение 4 месяцев.

Бюджет: общий бюджет проекта не должен превышать 3 млн рублей.

Функциональность: на первом этапе реализуется только согласованный состав MVP.

Команда: используются имеющиеся внутренние специалисты и привлечённые внешние специалисты.

Интеграция: интернет-магазин должен быть интегрирован с существующей системой 1С.

Ресурсы: привлечение внешних специалистов должно осуществляться в пределах утверждённого бюджета.

Качество: до запуска должны быть устранены все критические и блокирующие дефекты.

Запуск: интернет-магазин должен пройти обязательное функциональное и интеграционное тестирование до передачи заказчику.

Допущения проекта:

Допущение	Потенциальный эффект, если допущение окажется ложным
Существующая система 1С позволяет реализовать необходимый обмен данными	Может потребоваться дополнительная разработка, что приведёт к увеличению сроков и бюджета
Необходимые внутренние специалисты доступны на протяжении проекта	Недоступность ключевого специалиста может привести к задержке соответствующих работ
Бюджета 3 млн рублей достаточно для реализации MVP и привлечения внешних специалистов	Потребуется пересмотр состава работ, бюджета или требований
Данные о товарах и остатках будут подготовлены к запуску	Неподготовленные данные могут задержать наполнение каталога и запуск
Заказчик будет своевременно согласовывать требования и результаты работ	Задержка согласований может привести к переносу сроков
Необходимый платёжный сервис будет доступен для интеграции в требуемые сроки	Подключение онлайн-оплаты может задержать запуск
Основные требования проекта не будут существенно изменяться после начала разработки	Изменения могут привести к переработкам, увеличению сроков и бюджета

Компания сможет обеспечить необходимый объём и качество контента для каталога и SEO	Недостаток контента может снизить готовность продукта к запуску
Существует достаточный спрос на онлайн-покупку экотоваров	При низком спросе потребуются дополнительная маркетинговая активность и возможная корректировка бизнес-модели

Команда проекта:

Проектная роль	Должность в компании (если есть) и ФИО	Функциональные обязанности, соответствующие роли в проекте
Спонсор проекта	Пётр, владелец компании	Определение бизнес-целей; утверждение бюджета; принятие ключевых решений; утверждение итогового результата
Руководитель проекта	Руководитель проекта	Планирование и общее управление проектом; координация участников; контроль сроков, бюджета и содержания; управление рисками; организация коммуникаций; контроль выполнения задач
Технический руководитель	Алексей, руководитель IT	Определение технических решений; контроль архитектуры; координация технических специалистов; участие в приемке технического результата
Представитель бизнеса	Ольга, коммерческий директор	Формирование бизнес-требований; согласование коммерческой логики; формирование требований к учёту и заказам; участие в приемке
Специалист по 1С	Мария, программист 1С	Анализ возможностей интеграции; настройка обмена данными; передача информации о товарах, остатках и заказах; тестирование интеграции
Маркетолог	Иван, маркетолог	Формирование требований к SEO и контенту; подготовка структуры блога; подготовка маркетинговых материалов; участие в оценке результатов продвижения
Web-разработчик	Внешний специалист, аутстафф	Разработка серверной части; реализация бизнес-логики; разработка функциональности интернет-магазина; интеграция с 1С
Верстальщик	Внешний специалист, аутстафф	Разработка пользовательского интерфейса; адаптивная вёрстка; обеспечение корректного отображения сайта на целевых устройствах
Тестировщик	Внешний специалист, аутстафф	Разработка тестовых сценариев; функциональное и интеграционное тестирование; регистрация и контроль устранения дефектов; регрессионное тестирование

Представитель пользователя	Анна, администратор магазина	Проверка удобства административной панели; участие в пользовательском тестировании; подготовка к эксплуатации; дальнейшее управление товарами и акциями
---------------------------------------	---------------------------------	---